


Digitalisierung an der HAW Hamburg

**AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE
(2018-2025)**

STAND 11.03.2022

DIGITALISIERUNG AN DER HAW HAMBURG – AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE (2018-2025)



* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.

- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- ↻ Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

**Digitalisierung
in Lehre &
Lernen I**

Bildung für eine digitalisierte Lebens- und Arbeitswelt

- Curriculumentwicklung MA-Modul SG Information „Data Literacy in Open Science“ bzw. im BA zu Bibliotheks- und Informationsmanagement
- Curriculumentwicklung MA Digitale Transformation in der Informations- und Medienwissenschaft
- Curriculumentwicklung im digitalen Wandel in Dep. Pflege & Management -> Lehrkonzept entwickelt
- Lernort Digitale Umformtechnik
- Entwicklung BA-Studiengang Medien & Kommunikation

- Data Literacy Education Netzwerk
- Projekt Data Literacy in Context
- Projekte mit Fokus Curriculumentwicklung im digitalen Wandel (Förderung durch Digitalisierungsfonds und Fakultäten): Verfahrenstechnik 4.0, #DigitaleSoA studieren, DigiKomp Ökotrophologie
- Projekte mit Bezügen zur Lehr-Lernentwicklung und teilweisen Bezügen zur Curriculumentwicklung im digitalen Wandel (Förderung durch Digitalisierungsfonds und Fakultäten): Schallabsorbierende Gewebe, PuMa.KI-DB, OPPSEE@HAWHH, OA-Lab, ProDigi@HAW, ViRusPflege, DigiULeLe
- Curriculumentwicklung im digitalen Wandel im Dep, Wirtschaft
- Entwicklung dualer BA-Studiengang E-Government
- Entwicklung/Umsetzung Format zur Auseinandersetzung zu Future Skills (→ Projekt KOMWEID)

- Leitfäden/Checklisten Curriculumentwicklung (→ Projekt KOMWEID)

- Curriculumentwicklung im digitalen Wandel: Department Soziale Arbeit
- Curriculumentwicklung dualer MA „Media Engineering und Management“
- Curriculumentwicklung im digitalen Wandel in den Studiengängen der Fakultät TI
- Curriculumentwicklung im digitalen Wandel in Dep. Pflege & Management -> curriculare Verankerung



Maßnahme abgeschlossen
bzw. Regel-/Dauerbetrieb



Maßnahme laufend



Maßnahme geplant



Maßnahme hinter Zeitplan
bzw. eingestellt

* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.

Stand 16.02.2022

**Digitalisierung
in Lehre &
Lernen II**

Digitalisierung zur Verbesserung des Lehrens & Lernens

- Projekt: Lernräume der Zukunft
- Projekt Medien 4.0:
 - Hochschul- und mediendidaktische sowie medientechnische Beratung & Unterstützung
 - Workshops & Weiterbildungen
 - Begleitung Umsetzung Lehrinnovationen

- Umsetzung webbasierter Lernumgebungen
- Erarbeitung von Fachthemen
- Erweiterung Hardware, Software, Lizenzen
- Good Practice Beispiele sichtbar machen
- Leitfäden, Checklisten, Onlinehilfen, Lernmodule

- Hochschul- und mediendidaktische Beratung & Unterstützung
- Workshops & Weiterbildungen
- Begleitung Umsetzung Lehrinnovationen
- Umsetzung webbasierter Lernumgebungen
- Erarbeitung von Fachthemen
- Leitfäden, Checklisten, Onlinehilfen, Lernmodule

- E-Learning-Projekte des Shanghai-Hamburg-College (SHCneo und SHCneo+)
- Projekt: Hybride Lernräume im digitalen Wandel

- Medientechnische Beratung & Unterstützung

- Good Practice Beispiele sichtbar machen


✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb

● Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

🔄 Maßnahme laufend

🕒 Maßnahme geplant


* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.



- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- 🔄 Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.


**Digitalisierung
in der Studiums-
organisation**



• Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.

- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- ↻ Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

DIGITALISIERUNG AN DER HAW HAMBURG – AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE (2018-2025)




- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- ↻ Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.



- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
 - ↻ Maßnahme laufend
 - L Maßnahme geplant
 - Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt
- Stand 25.11.2021


DIGITALISIERUNG AN DER HAW HAMBURG – AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE (2018-2025)



• Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.

- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- ↻ Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt


DIGITALISIERUNG AN DER HAW HAMBURG – AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE (2018-2025)



• Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.

DIGITALISIERUNG AN DER HAW HAMBURG – AKTIONSPLAN ZUR DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE (2018-2025)

Diskurs & Vernetzung im digitalen Wandel



- ✓ Maßnahme abgeschlossen bzw. Regel-/Dauerbetrieb
- ↻ Maßnahme laufend
- L Maßnahme geplant
- Maßnahme hinter Zeitplan bzw. eingestellt

* Unterstrichene Maßnahmen = Maßnahmen, die 2021 im Vergleich zu 2020 neu hinzugekommen sind.