

	2019							2020		
	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEZEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MÄRZ
Initialisierung und Planung Konzeption		Ziele, Ergebnisse, Vorgehen, Organisation								
IT-Infrastruktur		Datacenter, Netzwerkinfrastruktur und -dienste, Server- und Storageinfrastruktur und -dienste								
IT-Management	Gremienstruktur				Projektportfoliomanagement, Projektportfolio					
		Konzept IT-Finanzierung			Abstimmung IT-Finanzierung					
IT-Organisation		Organisation ITSC								
Anwendungslandschaft					Management der Anwendungslandschaft					
IT-Leistungsangebot		Erstellung IT-Leistungskatalog			Erstellung der Servicebeschreibungen					
					Erstellung der Servicebeschreibungen					
IT-Arbeitsplatzdienste					Konzepterstellung IT-Arbeitsplatzdienste					
Vorbereitung Umsetzung					Planung der Folgeschritte, Umsetzung Gremienstruktur			Beginn der Umsetzung weiterer Konzepte		